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一、目的 

停电方案实施后，本期工程涉及的相关区域及设备能够停电组织

施工，便于相关设备的安装调试。 

二、适用范围 

本方案适用于 35kV 梨园变网架完善工程转供电方案。 

三、编制依据 

1.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》 

2.《电力建设安全工作规程》（变电所部分） 

3.《中国南方电网有限责任公司电网建设安全健康与环境管理办

法及实施细则》 

4.《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 

5.电气设备厂家资料、技术要求。 

四、工程概况 

4.1	项目建设规模情况	

1）变电站工程 

（1）主变压器 

现状 1×5MVA，本期新建 1×10MVA，终期 5+10MVA； 

（2）各电压等级出线 

35kV 侧：终期出线 4 回，现状 1 回出线（原茶梨南线，本期改接至 220kV

大朝山西光伏升压站）；本期新增 35kV 出线 1回。 

10kV 侧：终期出线 10 回，现状 5回出线，本期新建 4回电气备用，工程建

成后为使 10kVⅠ、Ⅱ段母线上负荷均匀分配，将原Ⅰ段母线上 10kV 文丰线、10kV

东半山线移至Ⅱ段母线上。原这两回开关柜转为备用间隔，Ⅱ段母线预留 2回出

线电气备用间隔，共 4回电气备用。 

无功补偿装置：现状已有 1组 1.2Mvar 电容器组，本期新增 1组 2.4Mvar 电

容器组。 
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2）改造内容 

本期扩建内容为新建 35kV 主变 1 台、新建 35kV 主变进线间隔、新建 35kV

出线间隔；新建 10kV 主变进线间隔、母线分段间隔、母线设备间隔、出线间隔、

电容器间隔各 1 个、10kV 出线两回（10kV 文丰线、10kV 东半山线）。主变压器

配电装置、35kV 配电装置布置于户外，10kV 配电装置采用户内布置。 

涉及停电范围如下： 

1）35kV 主变进线间隔的隔离开关与 35kV 母线搭接时，需 35kV I 段母线配

合停电； 

2）将 10kV 文丰线、10kV 东半山线调换至 II 段母线时，需在 10kV 文丰线、

10kV 东半山线出线隔离开关分闸，将 10kV 文丰线、10kV 东半山线进行停电，并

将 10kV 文丰线、10kV 东半山线上的负荷分别进行转供； 

3）10kVII 段母线搭接时，需 10kV I 段母线配合停电。 

4.2	转供电系统分析 

35kV I 段母线共有 1回出线，至 35kV 茶梨南线（本期改接至 220kV 大朝山），

本期新增 1回线至 110kV 茶房变。 

10kV 出线共 5 回出线分别为 10kV 文丰线、10kV 文物线、10kV 蒿子坝线、

10kV 棠梨坝线、10kV 东半山线，10kV 转供电情况如下： 
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本期涉及的 10kV 线路可通过联络线路运行方式调整进行临时转供电。 

4.3施工停电方案	

1、35kV 母线为单母线接线，10kV 母线为单母线接线，本工程 35kV 侧新增

1 个进线间隔。待新设备接入母线时，先做完新增设备试验调试，然后对 35kV

及 10kV 母线停电进行母线搭接，同时将 10kV 文丰线、10kV 东半山线调换至 II

段母线，经与施工咨询届时会造成全站停电预计一周，并将 10kVI 段母线上的负

荷进行临时转供。具体转供方案如下： 
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待该阶段完成后由 35kV 茶梨南线进行供电。 

2、待 35kV 两条新建线路建至站外时，35kV 侧分段间隔隔离开关分闸，先

将 35kV 新建出线（至 110kV 茶房变）间隔完成连接并投运 2号主变，再进行 35kV

茶梨南线间隔停电并进行改接（改接至 220kV 大朝山西站），改接完成后恢复供。 


