云南送变电工程有限公司2025年文山供电局变电修试所110kV城子上变电站供电恢复抢修项目主变推移服务类专项采购[image: image1.jpg]


                  
                                技术规范书
云南送变电工程有限公司
本技术规范针对主变运输装卸工作编制所涉及相关法律法规及依据如下：
1.1、《电力建设安全工作规程》  第三部分：变电站部分
1.2、中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》
1.3、中华人民共和国国务院令第375号《工伤保险条例》
1.4、中华人民共和国国务院令第423号《劳动保障监察条例》
1.5、《电力大件运输规范》DL/T 1071-2023
1.6、《起重机械安全规程 》 GB6067.1-2010

项目概况：110kV城子上变电站位于云南省文山州麻栗坡县城南侧 25公里的天保镇城子上村附近，东临马鹿塘水库，临近中越边境线。该站为原麻栗坡电力公司改制前水库移民建设，于2008年3月建成投运，主变容量1×31500kVA，110kV出线3回，35kV出线5回，10kV出线7回，主要承担麻栗坡县天保镇及2个大用户[ 麻栗坡县粤商轩翌新材料有限公司（天雄锰业）、文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司]的电力供应保障，同时也是5座水电站（那往河一、二级站、高桥电站、荣湖电站、荣汇电站）的并网通道。10月3日16时05分，城子上变主控楼后方山体滑坡。变电站内7条10kV出线（10kV八宋线、高笕梁线、城高Ⅰ、Ⅱ回线、水厂线、城子上集镇线、荣湖荣汇电站线）龙门架及部分电杆损坏、电缆被埋。10月4日10时45分，城子上变后方山体再次发生滑坡，变电站主控室、高压室建筑倒塌。造成110kV城子上变电站主控室、高压室坍塌，部分围墙垮塌，110kV城天线间隔及母线龙门架电杆受到冲击倒塌。110kV主变高压侧、城天线间隔一次设备均有损毁。本期在110kV城子上变预留场地新增转供电设备基础，根据设计图纸在原供电所预留篮球场新增一基主变基础及事故油池，增加主变构架、出线构架、避雷针、支柱绝缘子支柱支架等，支架采用钢管支架，基础采用混凝土杯型基础；本期新增设施均无需新征地，沿用原有场地。施工区域内35kV母线间隔为临时转供电为带电设备，设备拆除时需与35kV带电设备保持4米以上安全距离，设备拆除运输至指定地点。

项目范围：云南省文山州麻栗坡县城南侧110kV城子上变电站内
详细技术要求：

	设备名称
	设备型号
	外形尺寸
（长×宽×高m）
	重量（t）
	数量（台）
	厂家

	110kV主变
	SFSZ9-31500/110
	长5.5米，宽2.8米，高3米
	60
	1
	云南通变电器有限公司


1.1设备情况：云南省文山州麻栗坡县城南侧110kV城子上变主变由云南通变电器有限公司生产制造。设备型号为：SFSZ9-31500/110，外形尺寸长5.5米，宽2.8米，高3米，设备总重约为：60吨，其中油重约：16吨、器身重44吨，数量为1台。
2.2.1、负责变压器的推移工作

2.2.2负责将主变故障变附件拆除后（重量约60t）向外侧推移就位至站内篮球场旁指定位置（详见下图）
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设备拆除区域平面图
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主变搬迁至新位置平面图
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2.3作业地点：云南省文山州麻栗坡县110kV城子上变电站内
2.4工作进度计划
110kV城子上变电站主变采用人工装卸作业方式进行，进场准备工作1天，主变附件拆除时间预计为2天，主变装车时间预计为1天，运输时间预计2天，整个流程时间需要6天。计划推移开始时间为以供电局需求为准。
2.5人员组织保障
现场人员组织为确保本次变压器运输工作的安全顺利完成，本项目应投入足量具有相关工作资质人员，做为本项目运输服务人员；并投入备用人员作为后备力量，根据任务量的紧急程度，可随时投入到该项目中

2.6现场各作业人员职责

2.6.1 项目负责人职责
（1）熟悉作业内容及步骤，并进行复查；对施工现场平面图进行核查，对需要拓宽道路、清除障碍等工作的，与业主方做好对接，工作开始前须做好准备。
（2） 现场组织项目实施，并监督三措及作业方案的实施。
（3）现场协调关系，及时反馈工作进度，发现问题积极协商，妥当处理。 
（4）对工作期间发现的安全隐患或违章行为及时制止，对不满足工作需要的人员及时进行更换。
（5） 工作完毕后完成竣工资料，主动上报。
2.7.1技术负责人职责
（1）工作开始前，及时组织工作人员学习下发的三措及施工方案。对工作人员进行动员，将工作内容、技术要求、安全注意事项向工作人员交代清楚，以保证工作按计划顺利进行。
（2）做好现场的调查工作，工具机、材料的准备和布置，依据工作现场的情况，确定所需数量及摆放位置，以及对工具的质量进行检查。
（3）对相关工作项目进行复核，掌握技术要求及注意事项。
（4）工作中严格按相关标准、规范及作业方案的要求完成每项工作，对工作中发现的问题应组织负责人分析，并及时处理。
（5）依据作业现场平面布置图，做好现场准备及布置：
① 零部件的摆放地点及方式；
② 车辆、工具的摆放位置；
③铺设好照明以及电动设备的电源线；
④确定变压器的推移地点及就位摆放位置。
（6）作业前须根据电业GBJ 148-90规范及相关规定合同业主方进行器身检查。
（7）保证文明作业，工作结束后组织人员及时清理现场。
4.3.3 安全负责人职责
（1）作业期间在现场检查、监督安全规程的各项规定落实情况。
（2）对发现的违章行为及时制止，并提出整改意见。
（3）准备好足够的防火和防雨设备。
（4）对现场安全工作有争议时，及时与业主方沟通交流，并对工作班组提出指导意见。
4.3.4 工作班组成员职责
（1） 服从工作负责人的工作安排。
（2）协助各负责人对需使用的工具机、设备进行准备和检查，以保证工作的顺利开展。
（3）对个人的安全防护用品及工具进行准备和检查，以满足工作需要。
（4）作业过程中相互关心施工安全，及时制止违章行为。
（4）工作中严格按相关标准、规范及作业方案的要求完成每项工作，对工作中发现的问题进行分析，并及时处理。

3、推移作业技术保障
3.1推移作业技术要求
3.1.1、整个作业过程须遵循国家及电力行业相关的技术标准规范以及大型设备装卸的有关安全操作规程。

3.1.2、技术管理措施：
（1）、推移前，仔细阅读变压器说明书，熟悉基本参数。踏勘作业现场。
（2）、各班组作业前应复检所需工具机、仪器、设备，并检查其机械性能和电气性能，对存在安全隐患进行更换。

（3）、推移就位结束后，收拾工机具并清理作业现场。

7.1.3、变压器作业装卸过程技术要求：

（1）、整个装卸过程由专人负责指挥。

（2）、所有的枕木、千斤顶、油泵站、高压油管等要做全面检查，杜绝使用老化、破损等不符合安全要求的工具及设备。

（3）、铺设的枕木垛要符合安全规程的规定，防止受力不均引起的侧翻、倾斜等。

（4）、作业过程中注意保护套管等瓷件，不得损伤瓷套。

（5）、当利用机械牵引或推拉变压器时，牵引的着力点应在设备重心以下。

（6）、用千斤顶顶升变压器时，应顶在厂家设计的专用顶点上，不得随意乱顶。升降操作应协调，各点受力均匀，并及时垫好垫块。

（7）、使用滑板时应直接放在两侧箱壁对应的底座中间，每两个滑板之间的距离不能大于1米，以防止箱底损坏。

（8）、在变压器的移动路段有井、坑、孔、洞或沟道，或基础较软时，用枕木或钢板垫实。

3.1.4、变压器就位过程技术要求：

（1）、作业半径内场地须平整硬实，铺设的木垛须平齐、坚实。

（2）、推移时轨道应水平,轨距与轮距应配合。

（3）、装有滚轮的变压器、电抗器，其滚轮应能灵活转动，在变压器移动至指定位置后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

（4）、变压器就位下降过程中须采取多次递减式下降，不得一次落座。且每一次下降高度不得超过200mm。

4、装卸推移作业安全保障
4.1、建立以推移总负责人为安全第一责任人的组织保证体系，层层把关、人人设防、签字上岗、严格遵守安全、技术要求。

4.2、严格落实安全规章制度、操作规程，精心组织，对项目的计划、组织、监督、控制等全过程进行有效管理，纠正违章作业。

4.3、作业前认真仔细的分析所推移设备的特性、技术参数，掌握设备的推移要求。

4.4、对推移过程中的危险源进行识别，对识别出的危险源采取预防措施。

4.5、作业前的向参加作业全体人员，认真细致进行方案措施交底，无措施或未交底，严禁作业。

4.6、推移设备、工器具必须进行全面的检查，尤其要保证制动系统良好。

4.7、遇六级以上大风、暴雨、大雪时，不进行推移工作。  

4.8、凡用于推移的设备、工器具，使用前应详细检查维修；由现场总指挥、技术负责人、安全负责人、作业负责人共同鉴定确认合格后，方可使用，并做好相关记录表单。

4.9、推移过程中的各项工作，专人指挥，严禁多头指挥。指挥信号应清晰、醒目、明确。

进度及保障措施.
	序号
	作业
任务
	危害名称
	危害
类别
	可能暴露于风险的人员、设备及其他信息
	风险等级
	控制措施

	1
	作业前准备
	工作任务交待不清
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、作业前组织所有工作人员进行现场交底，结合现场情况进行认真的安全学习；
2、针对作业特点，分析主要安全风险、危险点及采取的控制措施；
3、明确主要工作范围。

	2
	作业前准备
	作业现场核实不全面
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、作业前组织工作负责人认真踏勘作业场所；
2、对现场可能出现的安全隐患进行明确归类；
3、分析作业现场带电设备可能对设备装卸造成的危害；
4、针对现场实际制定合理有效的控制措施。

	3
	作业前准备
	工作负责人没有向工作班成员交待作业内容及危险点
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、工作前，针对当天工作，负责人必须向工作班成员交待作业任务、危险点及控制措施；
2、工作间断后第二天作业前，必须进行当天的安全交底及相关安全措施；
3、交待工作时必须指明周围的带电部位；
4、不安排工作票范围外的作业，若需要增加时，在不增加安全措施的前提下，必须告知工作票许可人并办理相关手续后方可进行施工。

	4
	作业前及过程监督检查
	未正确佩戴安全帽
	行为危害
	不正确佩戴安全帽的人员
	可接受的风险
	安全员对进入现场人员的安全防护用品使用进行检查，确保人员正确佩戴安全帽。

	5
	作业前及过程监督检查
	无防护的孔洞
	物理危害
	作业人员
	可接受的风险
	作业前，检查在作业场所周围的孔洞的围蔽情况，确保作业场所周围的孔洞已围蔽或封堵，且悬挂“当心坑洞”标示牌。

	6
	作业前及过程监督检查
	在带电区域行走时误触带电体
	行为危害
	作业人员
	低风险
	1、作业人员在进入变电站前，工作负责人应会同作业人员进行现场踏勘，确定车辆行驶路线，核实运输设备与带电设备的安全距离；
2、工作负责人应向作业人员交待安全注意事项及安全距离要求；
3、作业人员在变电站内行走时通道两侧必须有专人引导和监护。 

	7
	作业过程监督检查
	违反现场作业纪律（打闹、饮酒等）
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、工作负责人应及时提醒和制止影响他人作业的个人行为，工作负责人在工作中应注意作业人员的精神面貌和身体状况，必要时进行休息调整；
2、严禁在作业场所抽烟；
3、严禁在作业场所打闹和说笑影响他人作业；
4、严禁酒后进入施工现场，工作负责人必须进行必要的检查。

	8
	作业过程监督检查
	穿越安全围栏
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、临时安全围栏的搭设必须满足施工的需要，便于作业人员施工，如需调整应联系变电站运行人员；
2、安全围栏一经搭设好，任何人均不得穿越围栏；
3、严禁擅自移动和跨越安全围栏。

	9
	作业过程监督检查
	工作不协调
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、多人同时进行工作时，需要相互配合，协同动作；
2、多人同时进行工作而联系有困难时，必须设监护人负责监护和指挥，并明确指挥信号。

	10
	作业过程监督检查
	办理工作终结手续后又进入作业场所
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、全部工作完毕，工作负责人在办理工作终结前，应检查工作完成情况，并组织工作人员离场；
2、严格执行验收制度；
3、办理完工作终结后，工作班人员严禁再到作业场所，所有作业人员必须撤离现场。

	11
	作业过程监督检查
	单人作业
	行为危害
	作业人员
	可接受的风险
	1、所有作业人员包括工作负责人均不得单独留在作业现场；
2、当天作业完成时，全部作业人员清扫完作业现场后应清点人员同时离开。

	12
	主变推移
	无资质的人员进行特种作业
	行为危害
	起重作业人员、吊车驾驶员
	可接受的风险
	对特种作业人员资质进行审核，确保特种人员资质符合要求，相关证件齐全、有效

	13
	主变推移
	进入作业区域的非工作人员
	行为危害
	进入作业区域的无关人员
	可接受的风险
	在作业区域加装临时围栏或警告绳，并悬挂“禁止进入”标示牌，非工作人员严禁入内

	14
	主变推移
	有缺陷的千斤顶
	机械危害
	千斤顶操作员
	低风险
	1、工作开始前对千斤顶检查、保证千斤顶合格有效；


	15
	主变推移
	吊车在起吊作业中触碰带电设备及架空导线
	行为危害
	停电作业，架空导线高度约25米，相邻带电间隔最小距离13.5米
	高风险
	1、工作前，工作负责人向吊车司机交代作业现场的带电部位，明确吊车的吊臂和重物的活动范围及回转方向；
2、起吊作业必须得到指挥人的许可，不得擅自起吊或由其他人员指挥起吊；
3、起吊时吊臂与带电设备必须满足安全距离要求，吊装时在靠带电侧水平面设专人监护；
4、高度设置20米绳子挂于吊臂顶部，设专人监控，当绳子完全被提取时说明已达安全高度距离，立即停止作业；
5、吊车工作前对吊车本体进行接地连接，连接导线不得小于25平方毫米。

	16
	主变推移
	物件起吊和放置过程中砸伤作业人员
	行为危害
	起重作业人员
	中风险
	1、吊车必须由具有合格操作证的专人指挥，指挥方式明确、准确；
2、工作人员不得站在起重臂下及重物的移动前方；
3、严格控制起吊及转动的速度，保证重物平稳；
4、吊车的支撑腿必须稳固，受力均匀；
5、作业前认真检查吊绳完好，保证选用的吊绳满足载荷需求，安全系数足够，不得超载使用；
6、重物起吊离开地面100mm后，应停下检查悬挂情况，保证吊件稳固；
7、货物重心应尽量置于车底板纵横中心交叉点的垂直线上，严格控制横向移位和纵向移位。
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5、运输装卸作业应急预案
5.1应急目的及范围
5.1.1应急目的
推移就位过程中，在受到不可预料外力作用的情况下，出现事故时必须进行事故救急，故必须有一套可靠的应急措施与方案，在遇到不同情况时可以及时解决，确保变压器及基础位始终保持在最安全的状态中。
5.1.2应急范围
大型变压器、电抗器等推移就位安全性保证的原则是：推移方必须在推移就位的整个环节中严格执行规定的操作规程，严格按照操作规程的要求操作，强制执行国家有关的法律、法规及相关的行业标准。为了确保在发生不可预见的事故时，可以做到施救及时、有效，事故主要分为工机具故障事故、钢轨移位（偏离）事故、扒轨事故、变压器基础位开裂或下沉事故、变压器倾覆事故工机具、变压器失火事故，上述事故是按照事故的结果进行的分类，为做到一旦发生事故，我司能够按照已经制定的施救措施做出及时的响应，特制定本预案。
5.2应急组织机构及职责
5.2.1项目经理:
（1）向工作负责人了解突发事件情况；
（2）及时召集工作班组和外协人员采取应急措施；
（3）对现场条件的了解，下达施救工作；
（4）对推移施救时出现危险处理及重大问题的决策；
（5）负责对业主详细说明现场情况及所采取的施救措施；
（6）对公司总经理汇报现场工作。
5.2.2技术负责人：
（1）技术负责人查明事故原因，对事故详细记录；
（2）查出原因直接对项目经理汇报；
（3）负责不符合项目管理，组织分析不符合项产生的原因并组织、记录、制定纠正措施，对其产生现象进行跟踪，确保在以后作业中不在出现。
5.2.3工作负责人：
（1）具体组织实施推移时现场施救计划；
（2）指挥起重组对推移就位的变压器及工机具进行全面检测，判断工具故障并维修处理，或者更换工具；
（3）工具以及工具所需配件采购和供应工作。
5.3事故分类及其施救方案
本次推移就位中需要进行应急施救的事故，根据其性质特点和产生影响后果的大小程度，可以将其分为两大类，即一般事故（未对变压器或其他安全构成实际危害）和安全事故（已对变压器或其他安全构成实际危害）。针对本次项目的特点及性质我司列出以下事故及应急预案：
5.3.1工机具故障事故
（1）、工机具故障事故的现状及起因：
顶升、顶推时不同步或完全没有工作效果，工机具因技术原因不能正常工作导致在顶升及顶推过程中出现步调不一致的情况发生。工机具故障事故的主要原因：
——油管老化或者磨损导致漏油
——油泵站故障
——推进器进程不同等
（2）、应急方案：
——配备两台备用液压油泵站，千斤顶、推进器、夹紧器、钢轨等若干
——作业前对全部工机具进行全面检查，达到操作规程标准要求
——需对老旧、磨损的零部件进行更换
——作业规程中质保负责人需对工机具运转是否正常进行关注
——油泵站操作人员需时刻注意油机压力是否一致
保证变压器推移过程中工机具运转正常，确保推移过程的安全。
5.3.2钢轨移位（偏离）事故：
（1）钢轨移位事故的现状及起因：
钢轨移位为变压器受到外力的作用下，变压器受到强烈冲击，导致一根或多根钢轨偏离方向，使变压器重量无法均匀分布在底部的钢轨上，但变压器整体部分仍在钢轨上，此种情况对变压器损伤较小，为了变压器安全，此时推移不能够正常进行。钢轨移位事故发生的主要原因：
——由于钢轨本身的技术原因，致使钢轨偏离
——枕木铺垫不实、不平、地基下沉等致使钢轨移位。
（2）应急方案：
——工作负责人必须及时掌握情况，做出判断，命令停止运行，并向项目经理汇报情况；
——技术负责人对变压器的受力情况做出判断；
——掌握现场条件，做出具体施救的方案；
——及时联系外界援助和协调内部的需要；
——起重组按施救方案将变压器顶升；
——顶升后，重铺枕木、钢轨，钢轨断裂时需换新钢轨铺设；
——技术负责人对此次推移事故做详细的文字记录，上交项目经理。
5.3.3扒轨事故：
（1）扒轨事故的现状及起因：
因在钢轨上推变压器时，铺设钢轨过多，随着变压器的推进，钢轨受力会发生变化，可能使辅助钢轨受力增大，主推钢轨受力减小，此时主推钢轨与下面枕木摩擦力不足导致扒轨现象产生。
（2）应急方案：
——停止顶推作业
——技术负责人检查钢轨受力情况
——查明原因后，如是辅助钢轨受力大于主推钢轨，则需对变压器扒轨侧进行顶升，顶升后减小辅助钢轨的高度或者增加主推钢轨的高度。
5.3.4基础位开裂或下沉事故：
（1）基础位开裂或下沉事故的现状及起因：
 基础位开裂或下沉发生时往往在变压器推移过程中，基础位或基础位地面会出现有裂纹现象；发生的原因主要为：
——基础位达不到单位面积所受压强的强度
——推移过程中对基础位受力分载不均匀
（2）应急方案
——工作负责人必须及时掌握情况，做出判断，命令停止运行，并向项目经理汇报情况；如停止作业后仍然有裂纹需召集推移工人对电抗器进行顶升作业，对电抗器及基础位做好保护措施；
——技术负责人及时检查基础位开裂或下沉情况，并及时报告项目经理，随后做好详细记录；
——项目经理准确判断受力情况及发生原因，并同业主和监理方沟通，提出可行的方案，再进行推移就位作业。
11.3.5变压器倾覆事故：
（1）变压器倾覆事故的现状及起因：
电抗器发生倾覆时，变压器往一边倾斜，变压器倾覆发生的主要原因为：
——推移路线地基下沉
（2）应急方案
——遇到倾覆状况，变压器可能会受到很大的损伤，必须先对电抗器进行检查，及时（临时）处理后，方能进行下一步的施救工作；
——各部门完成自己的任务，及时向项目经理汇报现场施救情况和施救的具体操作工作，项目经理对每项工作审核并向业主、公司经理汇报；
——班组人员和技术负责人将根据实际情况，制定施救计划，首先将电抗器固定在事故地点，保证电抗器不会再一次发生滚动，再将电抗器通过人工顶升、推的方法将变压器扶正，对地面强度重新测量达到原来的技术要求；
——技术负责人详细记录事故发生的原因，施救过程以及对施救后变压器的资料，并对各环节按质保要求重新审核，达到质保要求方可推移，还需对此次推移事故做详细的文字记录，上交项目经理。
11.3.6工机具、变压器失火事故：
（1）失火情况描述
变压器失火，工机具失火，工机具与变压器处失火或推移作业点发生火灾危急工机具、电抗器的安全，此时都需尽最快的速度控制火势的蔓延，使火灾对电抗器、工机具受到的损失减小到最小。
（2）应急方案
——利用推移时配备的二氧化碳灭火器进行灭火，封锁现场，其他人员应立即撤离现场，并及时向当地公安消防部门报告并求得支援；
——各组实施自己的工作任务，制定相关的施救计划；
——工作班组、技术负责人对失火的工机具进行检测，工机具受到火灾后是否能进行推移工作，或是否能通过维修后方能达到要求，若不能工作班组将调用备用工机具；工机具在火灾中受到严重的损伤，不能进行下一步的推移工作，必须更换工机具，
——施救完成后，对各环节按原来的操作规程要求重新审核，详细记录火灾的原因，对变压器的损害及施救措施进行详细的记录，提供完整的资料文件，存档并提交项目经理。

11.4运输应急方案

11.4.1 车辆损坏或异常

在设备运输途中若发生车辆损坏或异常等情况，启用应急设备按下列方法进行处理。

在行驶过程中发现车辆出现异常现象应立即将车辆停靠到安全区域，由随车的专业维修人员对车辆进行认真检查，待事故处理，确认安全后才能继续前进。

发现牵引车辆轮胎损坏，应立即将车辆停靠到安全区域，由随车的维修人员取用车上的备胎进行更换。

液压平板车出现油管、气管爆裂，汽车油管、气管爆裂等现象时，立即停车，做好安全保护工作，由维修人员更换油管、气管。

出现牵引车、平板车、其它辅助车辆的机械部分如：发动机、传动轴、变速箱等零部件和总成损坏时应立即停车，做好安全保护工作。若为小故障则由我公司随车维修人员和技术人员进行维修或更换零部件，若出现大的故障如发动机、变速箱损坏、平板车断裂、框架车断裂等情况时，应立即停车，采用备用机具设备进行换装运输，同时立即通知特约维修站进行机具设备抢修。

车组中一辆车出现故障，需及时做好安全停车措施，车组其他车辆立即就近停靠安全地带后，安排其中一辆牵引车及时将故障车辆上的变压器运输至安全地带。

如车辆不能及时恢复，根据出现故障的地理位置，选择就近合作单位处调遣资源。

5.4.2 货物位移

货物在运输过程中受到各种外力作用（如驾驶员操作不当、出现紧急刹车情况等）因受力不平衡将导致发生位移。

处理方案：在路政、交警的协调下，在较宽的道路旁利用备用的液压起重设备对移动的变压器进行移位，使其符合运输要求，重新进行绑扎加固。

5.4.3 出现交通事故

运输过程中发生交通事故时及时与交警部门联系协调处理交通事故，同时将车辆停靠好，在设备周围拉上警戒线，安排人员值班。若因其他社会车辆发生交通事故堵塞道路时，协调人员及时与交警联系，了解道路情况，如前方出现交通事故无法通行则靠路边停放，并在路边拉上警戒线，安排人员值班，夜间应插上警戒闪灯。

5.4.4 运输线路出现新的临时障碍

如果在项目执行过程中，运输线路若出现新的临时障碍时，应停靠好车辆后认真查看线路是否有影响，若无法安全通行时，寻找合适场地停放运输车辆和设备，同时寻求公路部门支持，积极抢修运输道路障碍。

5.4.5天气突变应急预案：如在运输作业期间遇天气突变，如降雨降雪等情况，及时对货物进行遮盖并对车辆采取防滑措施，保证货物安全运抵指定地点。

11.4.6不可抗力应急预案：在运输过程中有不可抗力的情况发生时，首先将运输设备置于相对安全的地带、妥善保管，利用一切可以利用的条件将事件及动态通知业主，并按照业主的授权开展工作。如果基本的通讯条件不具备，则做好相关记录和设备的保管工作，直到与业主取得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影响消除后，如果具备继续承运的条件，项目部将在确保设备以及运输人员安全的前提下，继续实施运输计划。
拆除此区域所有设备，设备均为停电设备





此区域为临时供电，与带电设备保持4米以上安全距离











此区域为临时供电，与带电设备保持4米以上安全距离









