

关于都匀王司 220kV 变电站新建工程零星单一来源采购油中气体 IED 的说明

都匀王司 220kV 变电站新建工程本期主变压器规模为 1×180MVA，为满足建设要求需安装主变油气在线监测装置，该装置由宁波理工环境能源科技股份有限公司生产加工，但因 2024 年甲供物资采购过程中有部分物资不属于 2024 年网省框招中标物资，在线监测装置缺少油中气体 IED 设备，导致该设备一直未生产供货，为满足工期需求，业主方将该物资委托给我公司采购，公司已同意接受委托。

该设备操控设备油样采集油气分离单元、气体检测单元、现场控制与数据采集处理单元、载气发生单元等组件的正常运行，通过气相色谱监测技术完成对油样的取样与脱气、分离与检测，是变压器油中气体在线监测装置的核心组件，如缺少该装置将直接导致在线监测装置无法运行。同时，该设备作为在线监测装置的核心组件，必须在在线监测装置生产过程中由同一厂家同步生产安装，搭配使用，不同厂家产出的油中气体 IED 会因型号、规格、技术参数、采集数据等问题导致无法安装至在线监测装置，且在线监测装置无法正常运行。

综上所述，该物资满足《贵州电网有限责任公司非招标采购方式管理细则》附录 C：（一）按照有关规定或者标准，有下列情形之一的货物、工程和服务，经批准可以采用直接采购方式：需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求。

业主委托单明确采购限价 1 万元整，未达到 5 万元，且属于单一

来源采购，现建议采用零星单一来源采购的方式直接向宁波理工环境能源科技股份有限公司进行该物资的采购。

都匀王司 220kV 输变电新建工程

总承包项目部

2025 年 11 月 26 日

以上情况属实
王司
总承包项目部
2025.11.26

王司
2025.11.26