

关于 220kV 汇贤（罗文）送变电工程 委托第三方机构办理临时使用林地行政许可（审批）手续的 报告

220kV 汇贤(罗文)送变电工程线路经过广西壮族自治区国有高峰林场，施工项目部在与其洽谈工作，被告知需办理临时使用林地行政许可（审批）。为加快项目推进，确保项目临时使用林地行为合法合规，依据《中华人民共和国森林法》《建设项目使用林地审核审批管理办法》等相关规定，拟委托具备相应资质和技术能力的第三方服务机构，负责办理本项目临时使用林地行政许可（审批）手续。

具体委托事项及第三方工作内容如下：

一、项目前期准备与调查

1. 项目资料收集：收集项目立项批文、用地红线图、规划设计条件等基础资料。
2. 林地现场调查：组织专业技术人员对拟临时占用林地的范围进行实地勘测，调查林地的地类、权属、森林资源现状（含林木蓄积量）及野生动植物资源情况。
3. 矢量数据收集与处理：收集项目涉及区域的林业“一张图”、国土“三调”数据等矢量数据，并进行坐标转换、数据叠加分析，精准核算林地面积。

二、报告编制与修改

1. 制作专题图层：依据现场调查和矢量数据，制作项目使用林地可

行性报告的附图（如地理位置图、土地利用现状图、林地现状图等）。

2. 编制使用林地可行性报告/现状调查表：按照林业主管部门的要求，编制《建设项目临时使用林地可行性报告》或《林地现状调查表》，详细阐述使用林地的必要性、选址合理性及对森林生态环境的影响。
3. 报告审查修改：根据评审意见，对报告进行修改完善，直至符合申报要求。

三、行政许可报批与协调

1. 报送林业主管部门审核：将编制完成的报告及申请材料正式报送至具有审批权限的林业主管部门，跟进材料受理情况。
2. 配合现场查验：配合林业主管部门工作人员进行项目现场查验，介绍工程情况，解答相关问题。
3. 协助进行公示：按照要求协助在涉及林地的相关区域进行使用林地情况公示，收集反馈意见，确保公示环节顺利通过。

特此报告。

广西送变电建设有限责任公司
220kV 汇贤(罗文)送变电工程项目部

2026年3月19日

