

龙里220kV比孟（哪旁）输变电工程施工（变电部分）甲供物资委托采购

物资需用计划表

编制日期：2026-05-25

编制单位：变电第二分公司(分公司变电第二分公司)

计划编号：YG2026050069

标段名称：	龙里220kV比孟（哪旁）输变电工程施工（变电部分）	项目部分：	甲供物资委托采购
工程内容：	甲供物资委托采购（支柱绝缘子，零序电流互感器、照明箱）	计划开工日期：	2025-07-25 至 2026-08-30
施工地点：	龙里县龙山镇比孟村吊马组	需用日期：	2026-06-10
技术咨询联系人及电话：罗廷胤18798638135		现场负责人及电话：李先海13595590571	收货联系人及电话：葛龙华13518515597
经营部说明：	分公司购买		
提示信息：	本次数据总共5条。其中有5条数据,不在物资目录库中,需要添加目录库,再倒入数据。		

乙供物资需用计划清单

	物资名称	规格	单位	需用量	图号	备注
1	低压支柱绝缘子	ZPA-7.2	只	30.0000	甲供物资委托，B0062S-D0102-20	
2	10kV支柱绝缘子	ZSW-24/12.5-4	只	75.0000	甲供物资委托，B0062S-D0104-15	与图B0062S-D0104-15中MWP-304固定金具尺寸配套
3	低压支柱绝缘子	500V，60*M10，带双杆及螺母平弹垫	套	2,260.0000	甲供物资委托，B0062S-D0107-16	
4	零序电流互感器	LMZJ-0.66,300（400）/1A，10P30,5VA	只	2.0000	甲供物资委托，B0062S-D0105-11	
5	A型应急照明配电箱	YJZM	台	1.0000	甲供物资委托，B0062S-D0106-28	

1、凡工程需用材料需填写此计划。

2、表中所列各项应详细填列，备注栏填写供货单位及特殊用途说明，需附图者须附一份。

编 制 说 明	3、工程需要主要材料于工程开工前一个月提出本计划，为供需双方责任划分之依据，如有更正应提出修正计划。
	4、本计划项目管理中心存一份、项目部一份、物流中心一份、市经部一份备案。
	5、办公用品及汽车、生活用品也用此表。

分管领导：李敬 2026-05-28	项目管理中心：徐才恩 2026-05-27	技经中心：陈爽 2026-05-27	分公司领导：周新权 2026-05-25	项目部：李先海 2026-05-25
-----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------