

本项目工期为自合同签订之日起7个月内完成项目竣工验收，项目实际进度以招标方正式印发的进度计划为准，各阶段进度要求具体如下：

序号	任务名称	完成时间	备注
1	项目启动	合同签订后1个月以内	完成整体工作计划编制工作
2	需求分析及设计	合同签订后3个月以内	完成需求规格说明书、概要设计说明书等的编制工作和评审工作
3	功能开发测试	合同签订后5个月以内	完成各模块功能开发、测试、部署
4	初步验收	合同签订后6个月以内	完成系统功能验收等工作
5	试运行	合同签订后7个月以内	完成系统试运行
6	竣工验收	合同签订后7个月以内	完成竣工验收工作
7	归档结算	竣工验收后2个月内	完成项目归档及结算工作。