

2026年文昌基建配网项目配套办公房屋租赁零星采购延期申请表

申请部门	海南电网设计有限责任公司-综合部	项目名称	海南电网设计有限责任公司2026年文昌基建配网项目配套办公房屋租赁零星采购项目
项目类别(工程、货物、服务)	服务	预估金额(万元)	3.06
原报价截止时间	2026年4月23日	计划延期时间(至少包含1个工作日)	2026年4月23日至2026年4月30日
延期原因	因原报价时间已截止，仅有1家供应商报价。根据产发公司下发的《关于进一步明确电子商城采购和零星采购有关要求的通知》“零星采购截止报价后有效报价只有1家的（单一来源项目除外），应延长2天或以上（至少包含1个工作日）报价时间；延期后，有效报价仍只有1家的，推荐为成交供应商。”现申请延期2天。		
经办人	请领导审批。 王伟峰 2026年4月24日		
需求部门负责人意见	[Signature] 2026年4月24日		
需求部门分管领导意见	[Signature] 2026年4月24日		
采购管理部门负责人意见	[Signature] 2026年4月24日		
采购管理部门分管领导意见	[Signature] 2026年4月24日		

备注：需要作为附件上传系统进行资料归档。


2026年文昌基建配网项目配套办公房屋 租赁零星采购延期原因 及有效措施说明


因本项目原报价时间于2026年4月23日截止，经统计有效报价供应商仅1家。根据产发公司下发的《关于进一步明确电子商城采购和零星采购有关要求的通知》中“零星采购截止报价后有效报价只有1家的（单一来源项目除外），应延长2天或以上（至少包含1个工作日）报价时间；延期后，有效报价仍只有1家的，推荐为成交供应商”的规定，现申请对本项目报价时间延期至2026年4月30日，后续将按相关零星采购制度要求完成延期后的报价及后续采购流程。

特此申请。

海南电网设计有限责任公司综合部

2026年4月24日


李强
2026.4.27.


2026.4.27